

DODATOK Č. 2
k
ZMLUVE O DIELO číslo 4/11/2019

uzavreté podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na jednej strane:	Obec Vojčice
Sídlo:	P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
IČO:	00332135
DIČ:	2020741272
Štatutárny orgán:	Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
č. účtu:	SK72 0200 0000 0000 0392 1622
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s..
č. účtu: (projektový účet)	SK22 5600 0000 0004 1558 6007
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

na strane druhej:	
Obchodné meno:	PANTERS s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania):	Ernesta Rótha 2, 048 01 Rožňava
IČO:	36598071
DIČ:	2022072030
IČ DPH:	SK2022072030
Štatutárny orgán:	Ing. Renáta Chanas - konateľka
Bankové spojenie:	UniCredit Bank a.s.
č. účtu:	SK39 1111 0000 0012 4096 6001
Zapísaný v:	Obchodnom registri, Okresného súdu Košice I, oddiel Sro
Číslo zápisu:	17119/V
(ďalej len „zhotoviteľ“).	

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu zmeny harmonogramu prác po prevzatí staveniska k predmetnej stavby „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Vojčiciach “.

Článok II.
PREDMET DODATKU

2.1 Príloha č. 2: záväzný harmonogram prác sa mení nasledovne:

Pôvodný harmonogram prác predpokladal začatie prác 02. 03. 2020.

Aktualizovaný harmonogram zohľadňuje prevzatie staveniska 11. 05. 2020, doba realizácie ostáva nezmenená 6 mesiacov, t. j. ukončenie realizácie prác do 10. 11. 2020.

Článok III. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
- 3.2. Tento Dodatok č.2 nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
riadiaci orgán schváli proces a dokumentáciu verejného obstarávania a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jeho podpísaní obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

HARMONOGRAM PRÁČ

[illegible]

Zhotovitel: PANTERS, s.r.o.

Objednávateľ: Obec Vojčice

PANTERS s.r.o.
Ernesta Ráthová 2, 048 01 Rožňava
IČO: 36 598 071
DIČ: 2022072030
IČ DPH: SK2022072030

