

DODATOK Č. 2

ZMLUVA O DIELO Č. 18080562

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ: **Obec Vojčice**
so sídlom Obecný úrad, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
IČO 00332135
DIČ: 200741272
bankové spojenie PRIMA banka a.s.
číslo účtu SK88 5600 0000 0004 1558 2006
v mene obce koná **Mgr. Vlastimil Kiral-Varga** – starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)
„na jednej strane“

a

Zhotoviteľ: **Metrostav a.s.**
so sídlom Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika
IČO 000 14 915
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele B, vložka č.: 758

Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava,
so sídlom Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Adresa pre doručovanie faktúr a daňových dokladov:
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava,
so sídlom Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
DIČ 2020253301
IČ DPH SK2020253301
bankové spojenie Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu SK66 7500 0080 1002 0227 0893
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vložka č.: 679/B
Konajúc:

Oprávnené osoby Objednávateľa:

Osoby vo veciach zmluvných: Ing. Josef Špryňar, riaditeľ divízie 8,
Ing. Igor Sedláček, námestník divízie 8 pre Slovensko

Osoby vo veciach platobných dokladov a Zmien Diela: Marek Milan, vedúci projektu

Osoby vo veciach vykonávania Diela: Marek Milan, vedúci projektu

Osoby vo veciach odovzdania Diela: Marek Milan, vedúci projektu

(ďalej len „zhotoviteľ“)

„na druhej strane“

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

1 Úvodné ustanovenia

1.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave niektorých ustanovení Zmluvy o dielo č. 18080562 zo dňa 06.12.2018.

2 Predmet Dodatku

2. 1. Predmetom dodatku č. 2 je úprava ustanovení článku 2. Podmienky vykonávania diela a článku 5. Cena za dielo.

2.2. Na základe zmien a prepracovania projektovej dokumentácie sa mení v článok 2. odsek 2.5. Čas vykonania diela takto:

Pôvodný text

2.5 Čas vykonania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky (dielo) zrealizovať v lehote do 250 celých kalendárnych dní od prevzatia staveniska; pričom je povinný dodržiavať harmonogram vykonávania diela

Nové znenie:

2.5 Čas vykonania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky (dielo) zrealizovať v lehote do 250 celých kalendárnych dní od prevzatia staveniska; pričom je povinný dodržiavať harmonogram vykonávania diela. Doba realizácie diela sa predlžuje o dobu pozastavenia stavebných prác zapísanú v stavebnom deníku.

2.3. Na základe zmien a prepracovania projektovej dokumentácie sa mení článok 5. Cena za dielo v odseku 5.1 z dôvodu zmeny rozsahu diela v zmysle Zmenového listu č. 1, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku takto:

Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu:

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa Zmluvy bez DPH	764 645,22 Eur
Cena diela podľa TOHTO Dodatku č. 2 bez DPH	112 904,64 Eur
<u>Nová celková cena diela bez DPH</u>	<u>877 549,86 Eur</u>
DPH	175 509,97 Eur
Nová celková cena diela s DPH	1 053 059,83 Eur

3 Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.2, zostávajú nezmenené.

3.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou sú nasledujúce prílohy:

3.4 Príloha č. 1 – Zmenový list č. 1

3.5 Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú Zmluvnu stranu.

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Obec Vojčice

Vo Vojčiciach, dňa _____

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga

starosta obce

Za zhotoviteľa:

Metrostav, a.s.

V Prahe, dňa _____

Ing. Josef Špryňar,

riaditeľ divízie 8

Ing. Igor Sedláček,

námestník divízie 8 pre Slovensko

DODATOK Č. 2

ZMLUVA O DIELO Č. 18080562

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ: **Obec Vojčice**
so sídlom Obecný úrad, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
IČO 00332135
DIČ: 200741272
bankové spojenie PRIMA banka a.s.
číslo účtu SK88 5600 0000 0004 1558 2006
v mene obce koná **Mgr. Vlastimil Kiral-Varga** – starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)
„na jednej strane“

a

Zhotoviteľ: **Metrostav a.s.**
so sídlom Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika
IČO 000 14 915
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele B, vložka č.: 758

Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava,
so sídlom Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Adresa pre doručovanie faktúr a daňových dokladov:
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava,
so sídlom Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
DIČ 2020253301
IČ DPH SK2020253301
bankové spojenie Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu SK66 7500 0080 1002 0227 0893
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vložka č.: 679/B
Konajúc:

Oprávnené osoby Objednávateľa:

Osoby vo veciach zmluvných: Ing. Josef Špryňar, riaditeľ divízie 8,
Ing. Igor Sedláček, námestník divízie 8 pre Slovensko

Osoby vo veciach platobných dokladov a Zmien Diela: Marek Milan, vedúci projektu

Osoby vo veciach vykonávania Diela: Marek Milan, vedúci projektu

Osoby vo veciach odovzdania Diela: Marek Milan, vedúci projektu

(ďalej len „zhotoviteľ“)

„na druhej strane“

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

1 Úvodné ustanovenia

1.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave niektorých ustanovení Zmluvy o dielo č. 18080562 zo dňa 06.12.2018.

2 Predmet Dodatku

2. 1. Predmetom dodatku č. 2 je úprava ustanovení článku 2. Podmienky vykonávania diela a článku 5. Cena za dielo.

2.2. Na základe zmien a prepracovania projektovej dokumentácie sa mení v článok 2. odsek 2.5. Čas vykonania diela takto:

Pôvodný text

2.5 Čas vykonania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky (dielo) zrealizovať v lehote do 250 celých kalendárnych dní od prevzatia staveniska; pričom je povinný dodržiavať harmonogram vykonávania diela

Nové znenie:

2.5 Čas vykonania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky (dielo) zrealizovať v lehote do 250 celých kalendárnych dní od prevzatia staveniska; pričom je povinný dodržiavať harmonogram vykonávania diela. Doba realizácie diela sa predlžuje o dobu pozastavenia stavebných prác zapísanú v stavebnom deníku.

2.3. Na základe zmien a prepracovania projektovej dokumentácie sa mení článok 5. Cena za dielo v odseku 5.1 z dôvodu zmeny rozsahu diela v zmysle Zmenového listu č. 1, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku takto:

Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu:

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa Zmluvy bez DPH	764 645,22 Eur
Cena diela podľa TOHTO Dodatku č. 2 bez DPH	112 904,64 Eur
<u>Nová celková cena diela bez DPH</u>	<u>877 549,86 Eur</u>
DPH	175 509,97 Eur
Nová celková cena diela s DPH	1 053 059,83 Eur

3 Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č.2, zostávajú nezmenené.

3.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou sú nasledujúce prílohy:

3.4 Príloha č. 1 – Zmenový list č. 1

3.5 Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú Zmluvnu stranu.

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Obec Vojčice

Vo Vojčiciach, dňa _____

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga

starosta obce

Za zhotoviteľa:

Metrostav, a.s.

V Prahe, dňa _____

Ing. Josef Špryňar,

riaditeľ divízie 8

Ing. Igor Sedláček,

námestník divízie 8 pre Slovensko