

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, (ďalej len "zmluva")

ČLÁNOK 1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	Obec Vojčice
Sídlo:	P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
Zastúpený:	Mgr. Vlastimil Kiral-Varga, starosta obce
IČO:	00 332 135
DIČ:	202741272
Bank. spojenie:	VÚB a.s. Trebišov
Č. účtu:	3921-622/0200

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:	SPEEDCOM s.r.o.,
Sídlo:	Kláštorná 23, 076 05 Brehov
Zastúpený:	Ing. Ján Sciranko, konateľ
IČO:	36 728 489
DIČ:	2022317660
IČ DPH:	SK2022317660
Bank. spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a. s.
IBAN:	SK22 1111 0000 0011 9778 8018
Zapísaný:	Oddiel Sro, Vložka číslo: 19252/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V zmysle ustanovenia §18 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní je možné uzavrieť zmenu zmluvy (dodatok) pokiaľ sa nenarušila rovnováha finančného limitu uplatnenej metódy verejného obstarávania. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle čl. 9 bodu 2. predmetnej zmluvy o dielo zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1.

Zdôvodnenie dodatku č.1:

Uzatvoreniu dodatku k pôvodnej zmluve predchádzalo rokovanie o požiadavke objednávateľa na úpravu rozsahu stavebných prác – zámenu PVC rúr na betónové priekopové žľaby a z toho vyplývajúce množstevné zmeny v pôvodnom rozpočte.

Zmena rozsahu stavebných prác, navyše požadované množstvo prác zo strany objednávateľa:

- pokládka betónových priekopových žľabov,
- osadenie parkových obrubníkov do lôžka z betónu,
- pokládka zatravnovacej dlažby
- pokládka nosného muriva PREMAC
- navýšenie počtu PVC rúr s priemerom 300 mm

Zmena rozsahu stavebných prác - práce, ktoré sa nebudú realizovať:

- pokládka PVC rúr s priemerom 500 mm,

Výkaz výmer a rozpočet bol po úprave prijatý oboma zmluvnými stranami.

Doplnenie a zmena článku 1 Predmet plnenia o bod 2, ktorý znie:

- 2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať práce navyše na základe špecifikácie určenej výkazom výmer za rozpočtovanú cenu a dohodnutých podmienok objednávateľa, ktorých rozsah je určený Prílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Doplnenie a zmena článku 2 Cena predmetu zmluvy o ods. 1 a znie:

- 1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je 148 858,15 € bez DPH, slovom štyridsaťosem tisíc päťdesiatosem eur a pätnásť centov bez DPH. Zmluvná cena diela podľa článku 2 zmenená v zmysle Prílohy č. 1 k Dodatku č.1 je: **149.981,27 €** bez DPH, slovom štyridsaťdeväť tisíc deväťstoosemdesiatjeden eur a dvadsaťsedem centov bez DPH.

Záverečné ustanovenia:

1. V ostatných článkoch sa zmluva o dielo nemení a zostáva týmto dodatkom nedotknutá.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

Prílohy k zmluve: Rozpočet (*Ocenený výkaz výmer úspešného uchádzača*)

Vo Vojčiciach, dňa: 10.09.2018

Vo Vojčiciach, dňa: 10.09.2018

.....
Mgr. Vlastimil Kiral-Varga, za objednávateľa

.....
Ing. Ján Sciranko, za zhotoviteľa

Príloha č.2 k Dodatku k Zmluve o dielo: ROZPOČET
