

Finančný harmonogram

Stavba: Vybudovanie nového predškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice

Objekt: Stavebné objekty

Stupeň: Súťažná ponuka

Objednávateľ: Obec vojčice

Zhlotoviteľ: Metrostav a.s.

Spracoval: Metrostav a.s.

Dátum: august 2018

B. Finančný harmonogram

Rok 2019																																										
1. mesiac				2. mesiac					3. mesiac					4. mesiac					5. mesiac					6. mesiac				7. mesiac				8. mesiac										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43								
stavebné práce a dodávky																																										

SO 01 Materská škola

Architektonicko stavebné riešenie																																										
Ústredné vykurovanie																																										
Elektroinštalácia																																										
Zdravotechnika																																										
Plynofikácia																																										
	376466,22										103827,96										138437,28										145913,76											
Spolu:	764 645,22																																									

Ing. Josef špryňar
obchodný námestník divízie 8
Metrostav a.s.
(na základe plnej moci)

Časový a vecný harmonogram

Stavba: Vybudovanie nového predškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice

Objekt: Stavebné objekty

Stupeň: Súťažná ponuka

Objednávateľ: Obec vojčice

Zhlotoviteľ: Metrostav a.s.

Spracoval: Metrostav a.s.

Dátum: august 2018

A. Časový harmonogram

		Rok 2019																																									
		1. mesiac				2. mesiac					3. mesiac					4. mesiac					5. mesiac					6. mesiac				7. mesiac				8. mesiac									
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43							
stavebné práce a dodávky																																											

SO 01 Materská škola

Architektonicko stavebné riešenie	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
Ústredné vykurovanie																																							
Elektroinštalácia																																							
Zdravotechnika																																							
Plynofikácia																																							

Ing. Josef Špryňar
 obchodný námestník divízie 8
 Metrostav a.s.
 (na základe plnej moci)